

D o d a t o k č . 1

k Zmluve o dielo č. 3/2020/SP uzavretej dňa 07.10.2020

ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň

Názov: **Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého
Dolný Kubín**
Sídlo: Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán: PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ nemocnice
IČO: 00634905
DIČ: 2020563754
IČ DPH: SK2020563754
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK61 8180 0000 0070 0048 1029
E-mail: mintal@donsp.sk
Tel. kontakt: 043/5801208
Právna forma: Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja

ako objednávateľ na strane jednej

a

Obchodné meno: **LŠ STAVBY PLUS, s. r. o.**
Sídlo: Chočská 1529/9-20, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán: Ľubomír Škrabák, konateľ
IČO: 47 588 152
DIČ: 2023986624
IČ DPH: SK2023986624
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:
Tel. kontakt:
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.:
61489/L

ako zhotoviteľ na strane druhej

t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 07.10.2020 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 3/2020/SP (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť stavebné dielo označené ako „**Výmena zásobníka nafty pre dieselagregát**“.
- I.2. Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovenia diela nastali objektívne skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmenu rozsahu diela a jeho ceny, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1, ktorým upravujú práva a povinnosti s tým súvisiace.

- I.3. Nakoľko Zmluva bola uzatvorená na základe výsledkov procesu verejného obstarávania, a keďže objednávateľ je verejný obstarávateľ, pre vylúčenie pochybností sa konštatuje, že zmena zmluvy o dielo týmto dodatkom č. 1 je v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, zmenou sa nemení charakter zmluvy a zároveň predpokladaná hodnota zmien spĺňa limity ustanovené zákonom o verejnom obstarávaní.

II. Predmet dodatku

- II.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa nad rámec pôvodne dohodnutého rozsahu diela vykonať dodatočné činnosti a stavebné práce súvisiace s dielom „**Výmena zásobníka nafty pre dieselagregát**“. Na základe odporúčania zhotoviteľa bola medzi odlučovačom ropných látok a havarijnou nádržou umiestnená sedimentačná šachta na zber hrubých nečistôt. Počas realizácie diela sa vyskytli ďalšie skutočnosti, ktoré mali vplyv na cenu diela. Podľa projektovej dokumentácie – elektroinštalácia bol plánovaný záložný zdroj UPS online 1000VA, ale nebol uvedený v súťažných podkladoch – výkaz výmer. Ďalej v projektovej dokumentácii ohľadom ocelevej konštrukcie chýbal náčrt čelnej steny. Pre úplnosť sa dodáva, že táto stena nebola vo výkaze výmer a ani v projektovej dokumentácii. Predmetné, ako aj iné navyše práce sú obsiahnuté v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.
- II.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena dodatočných prác v zmysle bodu II.1. je 2 012,21 EUR bez DPH (slovom: dvetisícdväť eur a dvadsaťjeden centov). Na takto dohodnutú cenu sa v celom rozsahu vzťahujú ustanovenia čl. II. a IV. Zmluvy o dielo uzavretej dňa 07.10.2020.
- II.3. Pre úplnosť sa dodáva, že súhrnná cena za celé dielo, teda cena za pôvodne dojednaný rozsah diela 43 500 EUR bez DPH a cena za dodatočné práce podľa tohto dodatku č. 1 2 012,21 EUR bez DPH, je spolu 45 512,21 EUR bez DPH (slovom: štyridsaťpäťtisícpäťstodvásť eur a dvadsaťjeden centov).
- II.4. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodne dohodnutý čas plnenia sa dojednaním dodatočných prác podľa tohto dodatku nemení.
- II.5. Ustanovenia Zmluvy sa v celom rozsahu vzťahujú aj na práce a dodávky vykonané podľa tohto dodatku č. 1.
- II.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

III. Záverečné ustanovenia

- III.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- III.2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu. Objávateľ obdrží 2 vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- III.3. Prílohou tohto dodatku č. 1 je špecifikácia dodatočných prác – rozpočet, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
- III.4. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenej pri uzatváraní tohto dodatku.

III.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto dodatku, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

Zhotoviteľ

V Dolnom Kubíne, dňa 04.12.2020

Lubomír Škrabák
Konateľ spoločnosti
„v.r.“

Objednávateľ

V Dolnom Kubíne, dňa 04.12.2020

PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng.
Riaditeľ nemocnice
„v.r.“