

# D o d a t o k č . 1

k Zmluve o dielo č. 1/2021/HTČ uzavretej dňa 18.02.2021

*ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň*

Názov: **Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého  
Dolný Kubín**  
Sídlo: Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín  
Štatutárny orgán: PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ nemocnice  
IČO: 00634905  
DIČ: 2020563754  
IČ DPH: SK2020563754  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK61 8180 0000 0070 0048 1029  
E-mail: [mintal@donsp.sk](mailto:mintal@donsp.sk)  
Tel. kontakt: 043/5801208  
Právna forma: Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja

*ako objednávatel' na strane jednej*

*a*

Obchodné meno: **LŠ STAVBY PLUS, s. r. o.**  
Sídlo: Chočská 1529/9-20, 026 01 Dolný Kubín  
Štatutárny orgán: Ľubomír Škrabák, konateľ  
IČO: 47 588 152  
DIČ: 2023986624  
IČ DPH: SK2023986624  
Bankové spojenie: \_\_\_\_\_  
IBAN: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Tel. kontakt: \_\_\_\_\_  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.:  
61489/L

*ako zhotoviteľ na strane druhej*

*t a k t o :*

## I. Úvodné ustanovenia

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 18.02.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 1/2021/HTČ (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo označené ako „**Vyšetrovňa ortopedického oddelenia**“.
- I.2. Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovenia diela nastali objektívne skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmenu rozsahu diela a jeho ceny, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1, ktorým upravujú práva a povinnosti s tým súvisiace.

- I.3. Nakoľko Zmluva bola uzatvorená na základe výsledkov procesu verejného obstarávania, a keďže objednávateľ je verejný obstarávateľ, pre vylúčenie pochybností sa konštatuje, že zmena zmluvy o dielo týmto dodatkom č. 1 je v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, zmenou sa nemení charakter zmluvy a zároveň predpokladaná hodnota zmien spĺňa limity ustanovené zákonom o verejnom obstarávaní.

## II. Predmet dodatku

- II.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa nad rámec pôvodne dohodnutého rozsahu diela vykonať dodatočné činnosti a montážne práce súvisiace s dielom „**Vyšetrovňa ortopedického oddelenia**“. Rozpočet pôvodne počítal s jedným drezom a batériou, keďže vyšetrovňa spadá pod vyhlášku č. 225/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie, preto bolo nevyhnutné osadenie dvojdrezu a dvoch batérií. Osadením dvojdrezu vyplynula zmena rozmerov spodnej skrinky určenej na chladničku. Pôvodná skrinka bola vybratá a bude využitá na ortopedickom oddelení. Ďalej rozpočet pôvodne počítal s pultom na poličky a s pultom na odpadkové koše, po vznesení požiadavky od p. vrchnej ortopedického oddelenia sa pridali namiesto poličiek štyri výsuvy. Zmluvné strany sa dohodli aj na potrebe vykonania ďalších montážnych prác, ktoré spočívali vo výrobe zakladača na papiere, ktorý bude pevne osadený na stenu. Pre úplnosť sa dodáva, že tieto práce vznikli v čase realizácie prác a neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte alebo v zadávacej dokumentácii. Predmetné, ako aj iné navyše práce sú obsiahnuté v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.
- II.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena dodatočných prác v zmysle bodu II.1. je 810 EUR bez DPH (slovom: osemstodesať eur), čo vrátane DPH predstavuje sumu 972 EUR s DPH (slovom: deväťstosedemdesiatdva eur) Na takto dohodnutú cenu sa v celom rozsahu vzťahujú ustanovenia čl. II. a IV. Zmluvy o dielo uzavretej dňa 18.02.2021.
- II.3. Pre úplnosť sa dodáva, že súhrnná cena za celé dielo, teda cena za pôvodne dojednaný rozsah diela 7 800 EUR s DPH a cena za dodatočné práce podľa tohto dodatku č.1 972 EUR s DPH, je spolu 8 772 EUR s DPH (slovom: osemtisícšesťstosedemdesiatdva eur).
- II.4. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodne dohodnutý čas plnenia sa dojednaním dodatočných prác podľa tohto dodatku nemení.
- II.5. Ustanovenia Zmluvy sa v celom rozsahu vzťahujú aj na práce a dodávky vykonané podľa tohto dodatku č. 1.
- II.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

## III. Záverečné ustanovenia

- III.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- III.2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu. Objávateľ obdrží 2 vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- III.3. Prílohou tohto dodatku č. 1 je špecifikácia dodatočných prác – rozpočet, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

- III.4. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenej pri uzatváraní tohto dodatku.
- III.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto dodatku, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

*Zhotoviteľ*

V Dolnom Kubíne, dňa 15.03.2021

---

Lubomír Škrabák  
Konateľ spoločnosti  
„V.Ľ.“

*Objednávateľ*

V Dolnom Kubíne, dňa 15.03.2021

---

PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng.  
Riaditeľ nemocnice  
„V.Ľ.“