

## D o d a t o k   č . 1

**k Zmluve o dielo č. 4/2025/HTČ uzavretej dňa 18.03.2025** (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)  
*ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň*

Názov: **Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín**

Sídlo: Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín

Štatutárny orgán: PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ nemocnice

IČO: 00 634 905

DIČ: 2020563754

IČ DPH: SK2020563754

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK61 8180 0000 0070 0048 1029

Kontaktná osoba: JUDr. Martin Hanuliak

E-mail: [hanuliak@donsp.sk](mailto:hanuliak@donsp.sk)

Tel. kontakt: 043/5801435

Právna forma: Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja

*ako objednávateľ na strane jednej*

*a*

Obchodné meno: **Ewastav s.r.o.**

Sídlo: Oravská Poruba 383, 027 54 Oravská Poruba

Štatutárny orgán: Ján Badáň, konateľ

IČO: 46 773 894

DIČ: 2023559241

IČ DPH: SK2023559241

Bankové spojenie:

IBAN:

E-mail:

Tel. kontakt:

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 57071/L

*ako zhotoviteľ na strane druhej*

*t a k t o :*

### **I. Úvodné ustanovenia**

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 18.03.2025 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 4/2025/HTČ (ďalej len „**Zmluva**“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť stavebné dielo označené ako „**Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou**“.
- I.2. Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovenia diela nastali objektívne skutočnosti, ktoré si

vyžiadali zmenu termínu dokončenia diela, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým upravujú práva a povinnosti s tým súvisiace.

- I.3. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 bolo zistenie nevyhnutných dodatočných prác na rozvodoch kúrenia a zdravotníckej techniky, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozsahu diela. Po obnažení omietok, resp. búracích prác, ktoré boli súčasťou pôvodnej Zmluvy bolo zistené, že technický stav rozvodov kúrenia a zdravotníckej techniky na oddelení Patológie, uvedenej do prevádzky v 70-tych rokoch 20. storočia, je značne znehodnotený a nevyhovuje súčasným normám. Oprava a rekonštrukcia týchto rozvodov je nevyhnutná pre dokončenie diela a zabezpečenia jej bezpečnej a bezproblémovej prevádzky. Tieto dodatočné práce budú zabezpečené vo vlastnej réžii, nemocničnou údržbou. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že tieto práce nie sú predmetom pôvodnej Zmluvy a ich rozsah a náročnosť neboli v čase uzatvorenia Zmluvy známe. Ich vykonanie si vyžiada prerušenie zmluvne dohodnutých prác, čo povedie k posunu termínu dokončenia diela, resp. stavby. Nový termín zohľadňuje čas potrebný na dokončenie prác na rozvodoch a následné dokončenie pôvodne dohodnutých stavebných prác. Dodatok č. 1 zabezpečí komplexné a bezpečné dokončenie stavby a zároveň minimalizuje riziká následných problémov s prevádzkou.
- I.4. Nakoľko Zmluva bola uzatvorená na základe výsledkov procesu verejného obstarávania, a keďže objednávateľ je verejný obstarávateľ, pre vylúčenie pochybností sa konštatuje, že zmena zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 je v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

## II. Predmet dodatku

- II.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Zmluva sa mení nasledovným spôsobom:
- II.1.1. Bod III.2., Článku III. „**Miesto a čas plnenia**“:
- „III.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a objednávateľovi odovzdať riadne dokončené dielo, **najneskôr do 30.06.2025.**“*
- II.1.2. Bod IV.6., Článku IV. „**Cena a platobné podmienky**“:
- „IV.6. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru po uplynutí kalendárneho mesiaca realizácie stavebných prác a dodávok.“*
- II.2. Na Dodatok č. 1 sa v celom rozsahu vzťahujú ustanovenia článku II. a X. Zmluvy o dielo uzavretej dňa 18.03.2025.
- II.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

## III. Záverečné ustanovenia

- III.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- III.2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu. Objedávateľ obdrží 2 vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

- III.3. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokolvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenej pri uzatváraní tohto dodatku.
- III.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto dodatku, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

*Zhotoviteľ*

V Dolnom Kubíne, dňa 15.04.2025

*Objednávateľ*

V Dolnom Kubíne, dňa 15.04.2025

---

**Ján Badáň**  
Konateľ  
„v.r.“

---

**PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng.**  
Riaditeľ nemocnice  
„v.r.“