

D o d a t o k č . 1

k Zmluve o dielo č. 1/2025/HTČ uzavretej dňa 10.02.2025 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)
ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň

Názov: **Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín**

Sídlo: Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín

Štatutárny orgán: PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ nemocnice

IČO: 00 634 905

DIČ: 2020563754

IČ DPH: SK2020563754

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK61 8180 0000 0070 0048 1029

Kontaktná osoba: JUDr. Martin Hanuliak

E-mail: hanuliak@donsp.sk

Tel. kontakt: 043/5801435

Právna forma: Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja

ako objednávateľ na strane jednej

a

Obchodné meno: **KAHO - Trade s.r.o.**

Sídlo: Lán 663/81, 029 52 Hruštín

Štatutárny orgán: Augustín Hojo, konateľ

IČO: 44 910 398

DIČ: 2022865878

IČ DPH: SK2022865878

Bankové spojenie: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Tel. kontakt: [REDACTED]

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 51684/L

ako zhotoviteľ na strane druhej

t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 10.02.2025 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 1/2025/HTČ (ďalej len „**Zmluva**“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť stavebné dielo označené ako „**DONsP - stavebné úpravy**“.
- I.2. Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovenia diela nastali objektívne skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmenu rozsahu diela a jeho ceny, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým upravujú práva a povinnosti s tým súvisiace.

- I.3. Nakoľko Zmluva bola uzatvorená na základe výsledkov procesu verejného obstarávania, a keďže objednávateľ je verejný obstarávateľ, pre vylúčenie pochybností sa konštatuje, že zmena zmluvy o dielo týmto dodatkom č. 1 je v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné a neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy a potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, zmenou sa nemení charakter zmluvy a zároveň predpokladaná hodnota zmien spĺňa limit ustanovený zákonom o verejnom obstarávaní, že nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.

II. Predmet dodatku

- II.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa nad rámec pôvodne dohodnutého rozsahu diela vykonať dodatočné činnosti a stavebné práce súvisiace s dielom „**DONsP - stavebné úpravy**“. Počas stavebných prác vznikla požiadavka od zhotoviteľa, že namiesto použitia OSB dosiek by bolo potrebné použiť 2,5 cm hrúbku nivelačnej stierky, namiesto plánovaných približne 5 mm. Pôvodný rozpočet zahŕňal riešenie hrúbky, resp. vyrovnanie podlahy pomocou kombinácie materiálov (izolácia, OSB dosky a tenká vrstva stierky), ktoré sa ukázali byť nepoužiteľné po odhalení skutočného stavu podlahy (po demontáži parkiet). Realizované riešenie s hrúbkou nivelačnej stierky 25 mm bolo zvolené ako jediné efektívne a ekonomicky vhodné riešenie na vytvorenie rovného podkladu pre PVC podlahu. Celkové náklady sa udržali na podobnej úrovni vďaka úspore času a práce a zníženie potreby ďalších materiálov. Ďalej vznikali požiadavky na doplnenie rozsahu prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte. Tieto práce boli nevyhnutné pre dokončenie diela v požadovanej kvalite a sú podrobne popísané nižšie:
- II.1.1. dodatočná montáž i dodávka dvoch dverí kvôli opomenutiu v pôvodnom rozpočte,
 - II.1.2. doplnenie obkladov okolo umývadiel, na základe požiadavky od objednávateľa,
 - II.1.3. demontáž vstavanej skrine, ktorá sa ukázala ako nevyhnutná, aby sa dala zrealizovať nová podlaha, kazetový strop a omietky,
 - II.1.4. vynášanie pôvodného nábytku do kontajnerov, ktoré zabezpečila nemocnica,
 - II.1.5. chýbajúca PVC podlaha,
 - II.1.6. natrelo sa deväť zárubní navyiac z dôvodu zachovania jednotného farebného prevedenia a estetického vzhľadu chodby,
 - II.1.7. natrelo sa 14 ks okien z dôvodu, že pôvodné okná pochádzajú zo 70. rokov a niektoré už nemali žiadnu farbu. Po premalovaní a vyspravení stien kontrast medzi novými stenami a starými oknami pôsobil neesteticky a rušivo,
 - II.1.8. natreli sa dva radiátory navyše,
 - II.1.9. doplnenie kazetových podhládov, nakoľko po aplikácii nových malieb sa začala odlupovať pôvodná vrstva maľovky a
 - II.1.10. iné menšie stavebné práce, ktoré boli vzájomne odsúhlasené.
- II.2. Nerealizované práce vyplynuli hlavne kvôli zmene plánovaného postupu a použitie iného riešenia s nivelačnou stierkou hrúbky 2,5 cm.
- II.3. Súpis a rozpočet nerealizovaných prác a rozpočet navyiac prác sumarizoval zhotoviteľ v krycích listoch rozpočtu a bol Objednávateľom odsúhlasený.
- II.4. Cena za dielo podľa Zmluvy bola dohodnutá vo výške **64 535,44 EUR bez DPH** (slovom: šesťdesiatštyritisícpäťstotridsaťpäť eur a štyridsaťštyri centov).
- II.5. Na základe článku IV., bod IV.3. Zmluvy sa zistilo, že niektoré práce, dodávky alebo činnosti určené v rozpočte nie sú nevyhnutné na riadne zhotovenie diela. Cena za nezrealizované práce (dodávky), ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške **12 515,73 EUR bez DPH** (slovom: dvanásťtisícpäťstopäťnásť eur a sedemdesiattri centov).
- II.6. V súlade s článkom IV., bod IV.4. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že cena dodatočných

prác v zmysle bodu II.1. je vo výške **14 515,56 EUR bez DPH** (slovom: štrnásťtisícpäťstopätnásť eur a päťdesiatšesť centov). Cena za dodatočné práce (práce navyše) sú uvedené v prílohe č. 2 tohto Dodatku č. 1.

- II.7. Na Dodatok č. 1 sa v celom rozsahu vzťahujú ustanovenia článku II., IV. a IX. Zmluvy o dielo uzavretej dňa 10.02.2025.
- II.8. Pre úplnosť sa dodáva, že súhrnná cena za celé dielo, teda cena za pôvodne dojednaný rozsah diela a cena za nezrealizované práce a dodatočné práce (práce navyše) podľa tohto dodatku č. 1 predstavujú cenu za zhotovenie diela v celkovej výške **66 535,27 EUR bez DPH** (slovom: šesťdesiatšesťtisícpäťstotridsaťpäť eur a dvadsaťsedem centov).
- II.9. Ustanovenia Zmluvy sa v celom rozsahu vzťahujú aj na práce a dodávky vykonané podľa tohto Dodatku č. 1.
- II.10. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

III. Záverečné ustanovenia

- III.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- III.2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- III.3. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu nezrealizovaných prác,
Príloha č. 2 – Krycí list rozpočtu navyše prác.
- III.4. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenejmu pri uzatváraní tohto dodatku.
- III.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto dodatku, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

Zhotoviteľ

Objednávateľ

V Dolnom Kubíne, dňa 29.04.2025

V Dolnom Kubíne, dňa 29.04.2025

Augustín Hojo
Konateľ spoločnosti
"V.Ľ."

PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng.
Riaditeľ nemocnice
"V.Ľ."

Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu nezrealizovaných prác

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025-01-001(-)
Stavba: DONsP - stavebné úpravy

JKSO:
Miesto: Dolný Kubín

Objednávateľ:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou

Zhotoviteľ:
KAHO - Trade s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
KAHO - Trade s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 15. 4. 2025

IČO: 00634905
IČ DPH: SK2020563754

IČO: 44910398
IČ DPH: SK2022865878

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44910398
IČ DPH: SK2022865878

Cena bez DPH **12 515,73**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	12 515,73	2 878,62

Cena s DPH **v EUR** **15 394,35**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025-01-001(-)

Stavba: DONsP - stavebné úpravy

Miesto: Dolný Kubín

Dátum: 15. 4. 2025

Objednávateľ: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou

Projektant:

Zhotoviteľ: KAHO - Trade s.r.o.

Spracovateľ:

KAHO - Trade s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

12 515,73

15 394,35

04 Nerealizované práce

12 515,73

15 394,35

01 Administratívna budova - Nerealizované práce

12 515,73

15 394,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DONsP - stavebné úpravy

Objekt:

04 - Nerealizované práce

Časť:

01 - Administratívna budova - Nerealizované práce

JKSO:

Miesto: Dolný Kubín

KS:

Dátum: 15. 4. 2025

Objednávateľ:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou

IČO:

00634905

IČ DPH:

SK2020563754

Zhotoviteľ:

KAHO - Trade s.r.o.

IČO:

44910398

IČ DPH:

SK2022865878

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

KAHO - Trade s.r.o.

IČO:

44910398

IČ DPH:

SK2022865878

Poznámka:

Cena bez DPH

12 515,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	12 515,73	23,00%	2 878,62

Cena s DPH

v EUR

15 394,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DONsP - stavebné úpravy

Objekt:

04 - Nerealizované práce

Časť:

01 - Administratívna budova - Nerealizované práce

Miesto:

Dolný Kubín

Dátum:

15. 4. 2025

Objednávateľ:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou

Projektant:

Zhotoviteľ:

KAHO - Trade s.r.o.

Spracovateľ:

KAHO - Trade s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 515,73

HSV - Práce a dodávky HSV

2 852,24

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 852,24

PSV - Práce a dodávky PSV

9 663,49

713 - Izolácie tepelné

2 221,98

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

616,00

762 - Konštrukcie tesárske

5 522,83

775 - Podlahy vlysové a parketové

112,53

784 - Maľby

1 190,15

ROZPOČET

Stavba:

DONsP - stavebné úpravy

Objekt:

04 - Nerealizované práce

Časť:

01 - Administratívna budova - Nerealizované práce

Miesto:

Dolný Kubín

Dátum:

15. 4. 2025

Objednávateľ:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou

Projektant:

Zhotoviteľ:

KAHO - Trade s.r.o.

Spracovateľ:

KAHO - Trade s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 515,73

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 852,24
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 852,24
9	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	12,959	25,00	323,98
13	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	11,150	35,26	393,15
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,150	17,25	192,34
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,150	0,60	6,69
16	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,150	14,69	163,79
17	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	55,750	1,79	99,79
18	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,150	150,00	1 672,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 663,49
D	713		Izolácie tepelné				2 221,98
20	K	713120010.S	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	129,590	1,35	174,95
21	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	149,029	0,76	113,26
22	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	129,590	1,50	194,39
23	M	631440020800	Doska ISOVER N 5, 50x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre ťažké plávajúce podlahy	m2	142,549	12,00	1 710,59
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	22,146	1,30	28,79
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				616,00
25	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	8,00	8,00
26	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	53,00	53,00
27	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	3,000	100,00	300,00
28	K	725820803.S	Demontáž batérie stojankovej do 2 otvorov, -0,00116t	súb.	1,000	9,50	9,50
29	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	18,50	18,50
30	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,000	60,00	180,00
31	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	1,000	2,00	2,00
32	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	10,00	10,00
33	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	35,00	35,00
D	762		Konštrukcie tesárske				5 522,83
35	K	762526110.S	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	129,590	7,50	971,93
36	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	1,044	380,00	396,72
37	K	762810026.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	129,590	30,00	3 887,70
38	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klnice, svorky	m3	4,000	5,50	22,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	48,896	5,00	244,48
D 775			Podlahy vlysové a parketové				112,53
49	K	775521800.S	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane líšt -0,0150t	m2	10,230	11,00	112,53
D 784			Maľby				1 190,15
66	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	108,340	1,50	162,51
67	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3,80 m	m2	108,340	0,15	16,25
68	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	108,340	0,30	32,50
69	K	784418011.S	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	7,810	1,30	10,15
70	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	108,340	3,50	379,19
71	K	784481010.S	Stierka stien na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m - oprava sokla	m2	1,225	11,00	13,48
72	K	784482921.S	Oprava stierky stien v rozsahu 30 % výšky nad 3,80 m	m2	19,800	4,50	89,10
73	K	784483921.S	Oprava stierky stropov v rozsahu 30 % výšky nad 3,80 m	m2	88,540	5,50	486,97

Príloha č. 2 – Krycí list rozpočtu navyiac prác

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025-01-001(plus)
Stavba: **DONsP - stavebné úpravy**

JKSO:
Miesto: Dolný Kubín

Objednávateľ:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou

Zhotoviteľ:
KAHO - Trade s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
KAHO - Trade s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 15. 4. 2025

IČO: 00634905
IČ DPH: SK2020563754

IČO: 44910398
IČ DPH: SK2022865878

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44910398
IČ DPH: SK2022865878

Cena bez DPH			14 515,56
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižovaná	23,00%	14 515,56	3 338,58
Cena s DPH v EUR			17 854,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025-01-001(plus)

Stavba: DONsP - stavebné úpravy

Miesto: Dolný Kubín

Dátum: 15. 4. 2025

Objednávateľ: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou

Projektant:

Zhotoviteľ: KAHO - Trade s.r.o.

Spracovateľ:

KAHO - Trade s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		14 515,56	17 854,14
05	Naviac práce	14 515,56	17 854,14
01	Administratívna budova - Naviac práce	14 515,56	17 854,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DONsP - stavebné úpravy

Objekt:

05 - Naviac práce

Časť:

01 - Administratívna budova - Naviac práce

JKSO:

Miesto: Dolný Kubín

KS:

Dátum: 15. 4. 2025

Objednávateľ:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou

IČO:

00634905

IČ DPH:

SK2020563754

Zhotoviteľ:

KAHO - Trade s.r.o.

IČO:

44910398

IČ DPH:

SK2022865878

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

KAHO - Trade s.r.o.

IČO:

44910398

IČ DPH:

SK2022865878

Poznámka:

Cena bez DPH

14 515,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	14 515,56	23,00%	3 338,58

Cena s DPH

v EUR

17 854,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DONsP - stavebné úpravy

Objekt:

05 - Naviac práce

Časť:

01 - Administratívna budova - Naviac práce

Miesto:

Dolný Kubín

Dátum:

15. 4. 2025

Objednávateľ:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou

Projektant:

Zhotoviteľ:

KAHO - Trade s.r.o.

Spracovateľ:

KAHO - Trade s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 515,56

HSV - Práce a dodávky HSV

688,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

688,61

PSV - Práce a dodávky PSV

13 504,98

763 - Konštrukcie - drevostavby

4 462,35

766 - Konštrukcie stolárske

629,13

776 - Podlahy povlakové

7 162,10

781 - Obklady

327,40

783 - Nátery

924,00

M - Elektromontáže

321,97

ROZPOČET

Stavba:

DONsP - stavebné úpravy

Objekt:

05 - Naviac práce

Časť:

01 - Administratívna budova - Naviac práce

Miesto:

Dolný Kubín

Dátum:

15. 4. 2025

Objednávateľ:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou

Projektant:

Zhotoviteľ:

KAHO - Trade s.r.o.

Spracovateľ:

KAHO - Trade s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 515,56

D	HSV		Práce a dodávky HSV				688,61
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				688,61
8	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	30,190	5,00	150,95
10	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,98	1,96
12	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	2,975	12,00	35,70
18	K	Pol1	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m - vynášanie nábytkov a zariadenia	kpl	1,000	500,00	500,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 504,98
D	763		Konštrukcie - drevostavby				4 462,35
41	K	763135010	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela	m2	80,730	55,00	4 440,15
42	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	44,402	0,50	22,20
D	766		Konštrukcie stolárske				629,13
43	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	28,00	56,00
44	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	25,00	50,00
45	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	2,000	160,00	320,00
46	K	766821821.Sr	Demontáž vstavanej skrine dvojkrídlových -0,11000t	ks	4,000	50,00	200,00
47	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	6,260	0,50	3,13
D	776		Podlahy povlakové				7 162,10
52	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	30,190	4,00	120,76
53	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	30,190	11,00	332,09
54	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm - Fatra lino WOOD 2017-5; balenie 1,5x12m = 18m2	m2	36,000	13,50	486,00
55	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	30,190	0,70	21,13
56	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	30,190	1,50	45,29
57	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	30,190	1,00	30,19
58	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou	m2	507,630	11,50	5 837,75
59	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	30,190	6,70	202,27
60	K	776994111.S	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	m	23,000	2,50	57,50
61	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	72,806	0,40	29,12
D	781		Obklady				327,40
62	K	781441027.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x600 mm	m2	4,200	45,00	189,00
63	M	597640001800.S	Obkladačky keramické 1xvxhr 298x598x10 mm	m2	4,830	27,00	130,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	3,194	2,50	7,99
D 783			Nátery				924,00
65	K	783114130.S	Nátery oceľ.konstr. olejové, ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	84,000	10,00	840,00
66	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie a odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	84,000	1,00	84,00
D M			Elektromontáže				321,97
75	K	LED svetlo	Panel LED zapustený BLINGO 600x600	ks	11,000	29,27	321,97