

D o d a t o k č . 1

k Zmluve o dielo č. 3/2025/HTČ uzavretej dňa 13.03.2025 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)
ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň

Názov:	Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Sídlo:	Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín
Štatutárny orgán:	PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ nemocnice
IČO:	00 634 905
DIČ:	2020563754
IČ DPH:	SK2020563754
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK61 8180 0000 0070 0048 1029
Kontaktná osoba:	JUDr. Martin Hanuliak
E-mail:	hanuliak@donsp.sk
Tel. kontakt:	043/5801435
Právna forma:	Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja

ako objednávateľ na strane jednej

a

Obchodné meno:	MNÍCH, s. r. o.
Sídlo:	Stred 150, 027 05 Zázrivá
Štatutárny orgán:	Klaudia Mníchová, konateľka
IČO:	36 800 759
DIČ:	2022416902
IČ DPH:	SK2022416902
Bankové spojenie:	██
IBAN:	██
E-mail:	██
Tel. kontakt:	████████████████
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia:	zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19171/L

ako zhotoviteľ na strane druhej

t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 13.03.2025 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 3/2025/HTČ (ďalej len „**Zmluva**“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť stavebné dielo označené ako „**Rekonštrukcia ambulancií v objekte detskej polikliniky**“.
- I.2. Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovenia diela nastali objektívne skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmenu rozsahu diela a jeho ceny, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto

Dodatku č. 1, ktorým upravujú práva a povinnosti s tým súvisiace.

- I.3. Nakoľko Zmluva bola uzatvorená na základe výsledkov procesu verejného obstarávania, a keďže objednávateľ je verejný obstarávateľ, pre vylúčenie pochybností sa konštatuje, že zmena zmluvy o dielo týmto dodatkom č. 1 je v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné a neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy a potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, zmenou sa nemení charakter zmluvy a zároveň predpokladaná hodnota zmien spĺňa limity ustanovené zákonom o verejnom obstarávaní.

II. Predmet dodatku

- II.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa nad rámec pôvodne dohodnutého rozsahu diela vykonať dodatočné činnosti a stavebné práce súvisiace s dielom „**Rekonštrukcia ambulancií v objekte detskej polikliniky**“. Počas stavebných prác vznikla požiadavka od objednávateľa o dodatočnú dodávku a montáž dverí (1 ks) a o úpravu prívodu vody a odpadu pri umývadle. Ďalej vznikali požiadavky na doplnenie rozsahu prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte. Tieto práce boli nevyhnutné pre dokončenie diela v požadovanej kvalite a sú podrobne popísane nižšie:
- II.1.1. elektromontážne práce kvôli kabeláži uzemnenia (radiátory a konštrukcia kazetového podhl'adu) a doplnenie kábla CHKE-R/J 3x1,5; B2ca – s1, d0 (+ 80 m) a kábla CHKE-R/J 3x2,5; B2ca – s1, d0 (+ 30 m),
- II.1.2. doplnenie núdzového svietidla LED s montážou na stenu/strop 5 W, s výdržou 1 h, nakoľko vo výkaze výmer chýbala táto položka a aby skutkový stav bol v súlade s projektovou dokumentáciou a
- II.1.3. iné menšie stavebné práce, resp. doplnenie položiek, ktoré boli vzájomne odsúhlasené (montážne krabice a telefónne zásuvky).
- II.2. Súpis a rozpočet naviac prác sumarizoval zhotoviteľ v krycom liste rozpočtu a bol Objednávateľom odsúhlasený.
- II.3. Cena za dielo podľa Zmluvy bola dohodnutá vo výške **49 815,18 EUR bez DPH** (slovom: štyridsaťdeväťtisícosemstopätnásť eur a osemnásť centov).
- II.4. V súlade s článkom IV., bod IV.4. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že cena dodatočných prác v zmysle bodu II.1. je vo výške **1 659,50 EUR bez DPH** (slovom: jedentisícšesťstopäťdesiatdeväť eur a päťdesiat centov). Cena za dodatočné práce (práce naviac) sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.
- II.5. Na Dodatok č. 1 sa v celom rozsahu vzťahujú ustanovenia článku II., IV. a IX. Zmluvy o dielo uzavretej dňa 13.03.2025.
- II.6. Pre úplnosť sa dodáva, že súhrnná cena za celé dielo, teda cena za pôvodne dojednaný rozsah diela a cena za dodatočné práce (práce naviac) podľa tohto dodatku č. 1 predstavujú cenu za zhotovenie diela v celkovej výške **51 474,68 EUR bez DPH** (slovom: päťdesiatjedentisícštyristosedemdesiatštyri eur a šesťdesiatosem centov).
- II.7. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodne dohodnutý čas plnenia sa dojednaním dodatočných prác podľa tohto dodatku zmení. Bod III.2. článku III. „**Miesto a čas plnenia**“ Zmluvy sa mení nasledovným spôsobom:
- „III.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a objednávateľovi odovzdať riadne dokončené dielo najneskôr do **31.07.2025**.“*
- II.8. Ustanovenia Zmluvy sa v celom rozsahu vzťahujú aj na práce a dodávky vykonané podľa tohto Dodatku č. 1.

II.9. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

III. Záverečné ustanovenia

- III.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- III.2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- III.3. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je **Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu navyše prác.**
- III.4. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenej pri uzatváraní tohto dodatku.
- III.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto dodatku, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

Zhotoviteľ

Objednávateľ

V Dolnom Kubíne, dňa 13.06.2025

V Dolnom Kubíne, dňa 13.06.2025

Klaudia Mníchová
Konateľka
„V.r.“

PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng.
Riaditeľ nemocnice
„V.r.“

Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu naviac prác

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01-2025
Stavba: Rekonštrukcia ambulancií v objekte detskej polikliniky

JKSO: 801 11
Miesto: Dolný Kubín

KS:
Dátum: 13.6.2025

Objednávateľ:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N.

IČO: 00634905
IČ DPH: SK2020563754

Zhotoviteľ:
MNICH, s.r.o.

IČO: 36800759
IČ DPH: SK2022416902

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 659,50**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	1 309,50	301,19

Cena s DPH **1 960,69**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01-2025

Stavba: Rekonštrukcia ambulancií v objekte detskej polikliniky

Miesto: Dolný Kubín

Dátum: 13.06.2025

Objednávateľ: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N.

Projektant:

Zhotoviteľ: MNÍCH, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 659,50	1 960,69
SO-01	Stavebné úpravy	595,00	651,35
SO-02	Rekonštrukcia elektroinštalácie	1 064,50	1 309,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ambulancií v objekte detskej polikliniky

Objekt:

SO-01 - Stavebné úpravy (naviac práce)

JKSO: 801 11
Miesto: Dolný Kubín

KS: 1264
Dátum: 13.06.2025

Objednávateľ:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N.

IČO: 00634905
IČ DPH: SK2020563754

Zhotoviteľ:
MNÍCH, s.r.o.

IČO: 36800759
IČ DPH: SK2022416902

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

595,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	245,00	23,00%	56,35

Cena s DPH

v EUR

651,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ambulancií v objekte detskej polikliniky

Objekt: **SO-01 - Stavebné úpravy (naviac práce)**

Miesto: Dolný Kubín

Dátum: 13.06.2025

Objednávateľ: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N.

Projektant:

Zhotoviteľ: MNÍCH, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

595,00

PSV - Práce a dodávky PSV

595,00

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

350,00

766 - Konštrukcie stolárske

245,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ambulancií v objekte detskej polikliniky

Objekt:

SO-01 - Stavebné úpravy (naviac práce)

Miesto:

Dolný Kubín

Dátum:

13.06.2025

Objednávateľ:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N.

Projektant:

Zhotoviteľ:

MNÍCH, s.r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							595,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				595,00
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				350,00
1	K	Ponuk.cen	Úprava prívodu vody a odpadu pri umyvadle	kpl	1,000	350,00	350,00
D		766	Konštrukcie stolárske				245,00
2	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	25,00	25,00
3	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	35,00	35,00
4	M	Ponuk.cena	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm - masív, plné	ks	1,000	180,00	180,00
5	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	5,00	5,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ambulancií v objekte detskej polikliniky

Objekt:

SO-02 - Rekonštrukcia elektroinštalácie (naviac práce)

JKSO: 801 11
Miesto: Dolný Kubín

KS: 1264
Dátum: 13.06.2025

Objednávateľ:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N.

IČO: 00634905
IČ DPH: SK2020563754

Zhotoviteľ:
MNÍCH, s.r.o.

IČO: 36800759
IČ DPH: SK2022416902

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 064,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	1 064,50	23,00%	244,84

Cena s DPH

v EUR

1 309,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ambulancií v objekte detskej polikliniky

Objekt:

SO-02 - Rekonštrukcia elektroinštalácie (naviac práce)

Miesto:

Dolný Kubín

Dátum:

13.06.2025

Objednávateľ:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N.

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

MNÍCH, s.r.o.

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 064,50

HSV - Práce a dodávky HSV

135,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

135,00

M - Práce a dodávky M

929,50

21-M - Elektromontáže

629,50

OST - Ostatné

300,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ambulancií v objekte detskej polikliniky

Objekt:

SO-02 - Rekonštrukcia elektroinštalácie (naviac práce)

Miesto: Dolný Kubín

Dátum: 13.06.2025

Objednávateľ: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N.

Projektant: 0

Zhotoviteľ: MNÍCH, s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 064,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				135,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				135,00
1	K	1	Frézovanie drážok 20 mm - betón	m	45,000	3,00	135,00
D	M		Práce a dodávky M				929,50
D	21-M		Elektromontáže				629,50
2	K	2	Vodič CH-R 6; B2ca – s1, d1, a1	m	100,000	1,89	189,00
3	K	3	Vodič CH-R 10; B2ca – s1, d1, a1	m	20,000	2,50	50,00
4	K	4	Kábel CHKE-R/J 3x1,5; B2ca – s1, d0	m	80,000	1,20	96,00
5	K	5	Kábel CHKE-R/J 3x2,5; B2ca – s1, d0	m	30,000	2,80	84,00
6	K	6	Krabica montážna pre prístroje hlboká	ks	18,000	0,25	4,50
7	K	7	Krabica montážna univerzálna	ks	7,000	18,00	126,00
8	K	8	Telefónna zásuvka	ks	3,000	15,00	45,00
9	K	9	Núdzové svietidlo LED s montážou na stenu/strop 5 W, s výdržou 1 h	ks	1,000	35,00	35,00
D	OST		Ostatné				300,00
10	K	10	Podružný materiál	%	10,000	20,00	200,00
11	K	11	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	20,00	100,00